

Sprint	Item do Backlog
1	Eu, enquanto cliente, gostaria de receber um backlog que demonstre os prazos, a estruturação e o que será entregue a cada etapa do projeto.
1	Criação do repositório GIT.
1	Criação e organização do Backlog da Sprint
1	Criação e organização do Product Backlog
1	Eu, enquanto jornalista, gostaria de um conjunto de dados sobre a COVID-19 expostos em forma de gráfico para melhor visualização do progresso das pesquisas
1	Criação de um gráfico dos dados obtidos sobre a incidência de consultas clínicas por motivos gerais, sintomas gripais e COVID-19 em São José dos Campos
1	Eu, enquanto cliente, gostaria de ver a estrutura do site como um protótipo para saber como serão estruturadas as informações.
1	Criação do protótipo navegável e visual da página HOME e FIGMA
1	Criação e organização do README.MD
1	Criação do protótipo visual da página de gráficos no FIGMA
1	Criação do Wireframe da página HOME no FIGMA
1	Criação de uma página do protótipo, explicando o projeto
1	Integração do projeto no repositório GIT
2	Eu, enquanto jornalista, gostaria de visualizar os dados inseridos no site do DataSUS das cidades de São José dos Campos, Taubaté e Jacareí.
2	Criação da página "HOME"
2	Criação da página "Dados da Covid"
2	Criação da página "Conheça o Projeto"
2	Criação e organização das tabelas de dados por contaminação, internação e óbitos dos anos de 2019 a 2022
2	Integração do projeto no repositório GIT
3	Eu, enquanto jornalista, gostaria que o site mostrasse os dados em forma de gráfico para melhor visualização.
3	Montagem de tabela com dados das informações sobre a COVID-19 do DataSUS TABNET das cidades de Taubaté, Jacareí e São José dos Campos
3	Implementação das tabelas obtidas na página Web
3	Criação de gráficos a partir das tabelas obtidas de contaminação, internação e óbitos.
3	Criação das páginas Web das tabelas e gráficos obtidos
3	Eu, enquanto jornalista, gostaria de visualizar dados sobre a incidência de sequelas e efeitos de longa duração no pós-alta de COVID-19
3	Montagem de tabela com dados, do SIGTAB, das informações sobre a distribuição de medicamentos nos postos de saúde e farmácia popular nos anos de 2019 a 2022
3	Montagem de tabela com dados das informações obtidas no DataSUS TABNET das visitas ao pronto atendimento e médicos especialistas
3	Criação de tabelas de dados das visitas ao pronto atendimento e médicos especialistas, baseadas no Renase 2022, dos anos de 2019 a 2022
3	Implementação das tabelas obtidas na página WEB
3	Integração do projeto no repositório GIT
4	Eu, enquanto jornalista, gostaria de uma comparação dos dados obtidos sobre a COVID-19 com a incidência dos sintomas nos anos de pandemia.

4	Criação de gráficos dos dados obtidos sobre a distribuição de medicamento nos postos de saúde e farmacia popular, baseados no Rename 2022, dos anos de 2019 a 2022
4	Criação de gráficos dos dados obtidos sobre a visita aos postos de pronto atendimento e médicos especialistas dos anos de 2019 a 2022
4	Implementação dos gráficos obtidos na página WEB
4	Integração do projeto no repositório GIT
4	Eu, enquanto jornalista, gostaria de uma análise precisa sobre a possibilidade da existencia da síndrome pós COVID para criar fatos jornalísticos a partir de fontes científicas
4	Análise precisa e comparação das curvas dos gráficos gerados através dos dados da COVID-19 e o possível aumento gerado na distribuição de medicamentos utilizados e nos sintomas da síndrome pós-covid, baseados no Rename 2022
4	Análise precisa e comparação das curvas dos gráficos gerados através dos dados da COVID-19 e o possível aumento gerado nas visitas aos postos de pronto atendimento e médicos especialistas devido aos sintomas da síndrome pós-covid, baseados no Rename 2022
4	Implementação da conclusão da análise realizada e a possível existencia da Síndrome pós-covid no site WEB
4	Integração final do projeto no repositório GIT

